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Saint-Brieuc, 20 novembre 2014 



Historique du projet 

• Avril 2012  

– Ailes Marines lauréate pour le lot de Saint-Brieuc : 500 MW, 100 éoliennes AREVA 

de 5 MW, fondations de type jacket, 2000 emplois directs mobilisés 

 

• Avril 2012 – Octobre 2013 

– Lancement de l’étude d’impact 

– Réalisation des études techniques in situ 

– Débat Public 

 

• Octobre 2013 (T0+18) 

– Conclusions des études techniques :  

o Conditions de site plus contraignantes que prévu 

o Installation des fondations trop longue 

 Écart significatif de l’investissement 
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Historique du projet 

 

• Novembre 2013  

– Lancement du plan d’action pour confirmer 

définitivement le choix des fondations 

 

• Mai 2014 

– Machine AREVA 8 MW lauréate du 2ème appel 

d’offres éolien en mer 

 

• Juillet 2014 : décision d’Ailes Marines 

– Adoption machine 8 MW (en attente de validation 

du MEDDE) 

– Confirmation fondations jacket (fabriquées à 

Brest) 
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Évolution du projet, arrêtée en juillet 2014 

Projet initial (avril 2012) Projet 8 MW (juillet 2014) 

Turbines 100 x 5 MW 62 x 8 MW 

Puissance totale 500 MW 496 MW 

Production d’énergie  1 750 GWh 1 850 GWh (+ 7%) 

Consommation 
équivalente (yc chauffage) 

790 000 habitants 850 000 habitants 

Fondations  jacket 

Diamètre rotor  135 m 180 m 

Hauteur bout de pâle  175 m 215 m 

Emprise du parc  77 km² 

Distance à la côte 16,2 km 16,3 km 

Port O&M Saint-Quay-Portrieux 
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Des machines plus espacées 

5 

5 MW 8 MW 

Nombre d’éoliennes 100 62 

Diamètre du rotor 135 m 180 m 

Orientation Identique (cap 314º) 

Espacement 810 m x 1080 m 1080 m x 1350 m 

Nombre de lignes 8 7 

Emprise sur le DPM 77 km2 77 km2 

Eolienne la plus 
proche de la côte 

16,2 km 16,3 km 

La disposition est susceptible d’être ajustée en cas de découverte de nouvelles 

contraintes sur site (géologique, munitions non explosées, environnement...) 
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Implantation 8MW 

Implantation appel d’offres (5MW) 

Zone d’Appel d’offres 

Zone potentielle d’implantation 



L’éolienne AREVA de 8 MW 

Carte d’identité 

Prototype à terre 

Début de production 

Pré-série/WIN 

2016 2015 2017 2018 
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Le schéma industriel du projet 

Eoliennes 

Fabrication 

Pré-assemblage 

Stockage 

AREVA Le Havre  

SITE 

Fondations 

Fabrication partielle 

(partie basse) 

Assemblage 

Stockage     

Brest  

Industriels Bretons 

Poste électrique 

 

Fondations  

 Fabrication partielle 

(partie haute) 

St-Nazaire 
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 2000 emplois directs mobilisés 
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Opportunités pour les entreprises bretonnes : l’exemple d’AREVA 

• 529 entreprises identifiées en 

France  

– dont 19 % en Bretagne 

• 348 consultations budgétaires 

lancées auprès de 83 entreprises 

françaises : 

– 31 lots  

– 156 offres reçues 

– 61 offres compétitives 

• Export : 14 fournisseurs potentiels 

consultés pour la production de 

série des M5000-135 des 

prochains projets en Europe 

• 18 audits de pré-qualification 

réalisés 
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Principales études environnementales à actualiser 

• Mammifères marins  

• Avifaune 

• Chiroptères 

• Bruit en mer et sous-marin, bruit à terre 

• Modélisation hydro-sédimentaire 

• Suivi de l’activité de pêche et de la ressource 

halieutique  

• Notice paysagère 

• Risques liés à la navigation 
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Dynamique d’information du public 

• Mise à jour régulière du site internet 

– 900 visiteurs uniques / mois 

– Projet de Newsletter externe 

 

• Exposition sur l’Aire d’Armor  

– Juin-Octobre 2014, 28 000 visiteurs 

– Exposition itinérante en réflexion (printemps 2015) 

 

• Animation lors de divers évènements 

– Salon Ecoterritoriales, Pro&Mer etc. 

 

• Poursuite et élargissement des partenariats 

– CDV22, régate des IUT, Trail Glazig… 

 

• Rencontres avec les scolaires 
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Dynamique de concertation 

 

• Rencontres avec les acteurs du territoire 

– Élus et collectivités 

– Associations environnementales et citoyennes 

– Usagers de la mer 

– Acteurs économiques 

 

• Groupes de travail 

– Emploi et formation 

– Pêche 

– Ports 

– Tourisme 
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Prochaines étapes 
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• En 2015 :  

– Complément des études environnementales 

– Poursuite de la concertation 

 

• Dépôt des demandes d’autorisations : octobre 2015 

– Glissement de 12 mois pour mettre à jour l’étude d’impact 

 

• Enquête publique : début 2016 

 

• Fin de l’instruction : courant 2016 

 

• Installation – mise en service du parc : 2018-2020  

 
20/11/2014 



Merci de votre attention 
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